

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на "_31_" марта_2020г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних а.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Временные ограничения грузоподъемности (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
Ханты-Мансийский район												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»											
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>											
	<i>пр. Северная</i>											
	<i>пр. Неулёва</i>											
	<i>р. Полой</i>											
2	«с.Тюли - п.Выкатной»											
3	Ледовая переправа через р. Конда											
4	«п.Сибирский - с.Батово»											
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>											
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»											
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>											
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»											
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>											
7	«д.Янгуловка - с.Согом»											
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»											
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»											
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>											
10	«д.Белогорье - п.Луговской»											
	<i>в т.ч л/переправа через: пр.Ендырская</i>											
11	«п.Луговской - с.Троица»											
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»											
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Обь</i>											
13	«п.Кедровый - п.Урманский»											
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>											
14	«РН-1007 - с.Зенково»											
	<i>в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулёвая</i>											
15	Подъезд к д.Чембакчина											
Всего Ханты-Мансийский район												

Закрыты с 31.03.2020г приказом КУ "УАД" исх. №125 от 27.03.2020г.

Закрыты с 30.03.2020г приказом КУ "УАД" исх. №124 от 27.03.2020г.

Закрыты с 31.03.2020г приказом КУ "УАД" исх. №125 от 27.03.2020г.

Закрыты с 30.03.2020г приказом КУ "УАД" исх. №124 от 27.03.2020г.

Кондинский район

1	«пгт.Кондинский - с.Болчары» <i>в т.ч. л/переправа через: р. Конда</i>	Закрыты с 27.03.2020г приказом КУ "УАД" исх. №118 от 26.03.2020г.
2	«с. Болчары - с. Демьянское» <i>в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш</i>	
3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» в т.ч. по участкам:	
3.1	с.Болчары - р.Мостовая	
3.2	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама" <i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда(п.Алтай) р. Конда (д.Кама)</i>	
4	«пгт.Мортка - п.Нижняя Тавда»	Участок "п.Куминский - п.Нижняя Тавда" - Закрыт с 14.03.2020г. приказом КУ "УАД" исх.№99 от 13.03.2020г. Участок "п.Тынкуль - п.Куминский" - Закрыт с 27.03.2020г. приказом КУ "УАД" исх.№118 от 26.03.2020г.
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкино»	Закрыты с 27.03.2020г приказом КУ "УАД" исх. №118 от 26.03.2020г.
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д. Юмас» в т.ч. по участкам:	
6.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до р.Кума <i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда(д.Ямки) р. Конда(д.Юмас)</i>	
6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский" <i>в т.ч. л/переправа через р. Конда(85 км)</i>	
7	«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым» по участкам:	
7.1	пгт.Междуреченский - п.Луговой - р.Красный Яр <i>в т.ч. л/переправа через: р. Конда (п.Луговой)</i>	
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым <i>в т.ч. переправа через р. Юконда</i>	

Всего Кондинский район

Октябрьский район

1	Нарыкары-Мулигорт-Перегребное <i>в т.ч. л/переправы через пр.Мулигорт р. Ухтовая</i>	Закрыты с 27.03.2020г. Приказом КУ "УАД" №119 от 26.03.2020г.
2	69 карьер - Пальяново <i>в т.ч. л/переправа через р.Ендырь</i>	
3	Ледовая переправа р.Обь в районе с.Шеркалы	
4	Большие Леуши - Карымкары	
5	Карымкары-Горнореченск-Урманый	Закрыты с 30.03.2020г. Приказом КУ "УАД" №123 от 27.03.2020г.
6	Урманый-Каменное <i>в т.ч. л/переправа через пр.Ендырская</i>	
7	Сергино-Андра <i>в т.ч. л/переправы через пр.Алёйкинская р.Обь</i>	
8	Приобье-Перегребное <i>в т.ч. л/переправы через р.Ун-хобыстпосл р.Ехалтосл пр. Пугорас пр. Пугорас</i>	Закрыты с 28.03.2020г. Приказом КУ "УАД" №120 от 26.03.2020г.
9	Подъезд к п.Перегребное <i>в т.ч. л/переправа через р.Обь</i>	

