

**Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на "\_02\_" апреля\_2020г.**

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних а.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Временные ограничения грузоподъемности (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
<b>Ханты-Мансийский район</b>												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»											
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>											
	<i>пр. Северная</i>											
	<i>пр. Неулёва</i>											
	<i>р. Полой</i>											
2	«с.Тюли - п.Выкатной»											
3	Ледовая переправа через р. Конда											
4	«п.Сибирский - с.Батово»											
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>											
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»											
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>											
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуюлка»											
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>											
7	«д.Янгуюлка - с.Согом»											
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - п.г.Талинка» - д.Белогорье»											
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»											
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>											
10	«д.Белогорье - п.Луговской»											
	<i>в т.ч л/переправа через: пр.Ендырская</i>											
11	«п.Луговской - с.Троица»											
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»											
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Обь</i>											
13	«п.Кедровый - п.Урманый»											
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>											
14	«РН-1007 - с.Зенково»											
	<i>в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулёва</i>											
15	Подъезд к д.Чембакчина											
<b>Всего Ханты-Мансийский район</b>												
<b>Кондинский район</b>												
1	«п.г.Кондинский - с.Болчары»											
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>											
2	«с. Болчары - с. Демьянское»											
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>											
3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» в т.ч. по участкам:											
3.1	с.Болчары - р.Мостовая											
3.2	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"											
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(п.Алтай)</i>											
	<i>р. Конда (д.Кама)</i>											

Закрыты с 31.03.2020г приказом КУ "УАД" исх. №125 от 27.03.2020г.

Закрыты с 30.03.2020г приказом КУ "УАД" исх. №124 от 27.03.2020г.

Закрыты с 31.03.2020г приказом КУ "УАД" исх. №125 от 27.03.2020г.

Закрыты с 30.03.2020г приказом КУ "УАД" исх. №124 от 27.03.2020г.

Закрыты с 27.03.2020г приказом КУ "УАД" исх. №118 от 26.03.2020г.

4	«пгт.Мортка - п.Нижняя Тавда»	Участок "п.Куминский - п.Нижняя Тавда" - Закрыт с 14.03.2020г. приказом КУ "УАД" исх.№99 от 13.03.2020г. Участок "п.Тынкуль - п.Куминский" - Закрыт с 27.03.2020г. приказом КУ "УАД" исх.№118 от 26.03.2020г.
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкино»	
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д. Юмас» в т.ч. по участкам:	
6.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до р.Кума <i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки) р. Конда(д.Юмас)</i>	
6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский" <i>в т.ч. л/переправа через р. Конда(85 км)</i>	
7	«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым» по участкам:	
7.1	пгт.Междуреченский - п.Луговой - р.Красный Яр <i>в т.ч л/переправа через: р. Конда (п.Луговой)</i>	
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым <i>в т.ч.переправа через р. Юконда</i>	
<b>Всего Кондинский район</b>		
<b>Октябрьский район</b>		
1	Нарыкары-Мулигорт-Перегребное <i>в т.ч. л/переправы через пр.Мулигорт р. Ухтовая</i>	Закрыты с 27.03.2020г. Приказом КУ "УАД" №119 от 26.03.2020г.
2	69 карьер - Пальяново <i>в т.ч. л/переправа через р.Ендырь</i>	
3	Ледовая переправа р.Обь в районе с.Шеркалы	
4	Большие Леуши - Карымкары	
5	Карымкары-Горнореченск-Урманый	
6	Урманый-Каменное <i>в т.ч. л/переправа через пр.Ендырская</i>	
7	Сергино-Андра <i>в т.ч. л/переправы через пр.Лейшкиская р.Обь</i>	
8	Приобье-Перегребное <i>в т.ч. л/переправы через р.Ун-хобыстпосл р.Ехатпосл пр. Пугорас пр. Пугорас</i>	Закрыты с 28.03.2020г. Приказом КУ "УАД" №120 от 26.03.2020г.
9	Подъезд к п.Перегребное <i>в т.ч. л/переправа через р.Обь</i>	
10	«п.Октябрьское - с.Большой Камень» <i>в т.ч л/переправы через: р. Кормужиханка</i>	Закрыты с 27.03.2020г. Приказом КУ "УАД" №119 от 26.03.2020г.
11	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	
12	«Подъезд к с.Большой Атлым» <i>в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым р.Малый Атлым</i>	
<b>Всего Октябрьский район</b>		

Белоярский район												
1	«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:											
	"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 23+400	23,400		100%			5ти (планируемая дата закрытия 04.04)	грейдер -1 ед.	Содержание автомобиля	Введен с 10.12.2019г.	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	
	"р.Лыхма - с.Полноват" км 23+400 - км 49+545	26,145		100%				грейдер -1 ед.				
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Лыхма</i>		0,070		85/38/47	15ти				Акт ГИМС от 12.03.2020г.	ИП "Анадеев" Анадеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25	
<b>Всего Белоярский район</b>		<b>49,545</b>	<b>0,070</b>	<b>100%</b>								
Сургутский район												
1	«с.Угут - д.Каюково»	<b>Закрыт с 31.03.2020г. Приказом КУ "УАД" №130 от 27.03.2020г.</b>										
2	«с.Угут - п.Малогоганский»											
3	«г.Сургут - п.Банний»											
4	«с.Сытомино - п.Горный»											
<b>Всего Сургутский район</b>												
Нижневартовский район												
1	«г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	<b>Закрыт с 16.03.2020г. Приказом КУ "УАД" №101 от 16.03.2020г.</b>										
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь пр. Чехлопей</i>											
2	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		100%			10ти (планируемая дата закрытия 06.04)	Снегоходы-4шт,МТЛБ- 2 шт. Бульдозер Т-170- 1ед	Содержание автомобиля	Введен с 20.12.2019г.  Акт ГИМС от 26.03.2020г.	ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич 89825223436	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Сабун</i>		0,077		80/50/30	10ти		мотопомпа- 2штг				
3	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		100%				Снегоходы-4 шт,МТЛБ- 2 шт. Бульдозер Т-170- 1ед	Содержание автомобиля	Введен с 20.12.2019г. Акт ввода от 20.12.2019г.  Акт ГИМС от 26.03.2020г.		ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Вах р. Пасол</i>		0,115		80/45/35	10ти		мотопомпа- 3штг				
			0,041		87/45/42	5ти	мотопомпа- 1штг		Акт ГИМС от 13.03.2020г.			
4	«с.Былино - п.Зайцева речка»	14,225		100%			Автогрейдер ДЗ-98-1ед	Содержание автомобиля	Введен с 03.12.2019г. Акт ввода от 03.12.2019г.			
	<i>в.т.ч. л/переправа через Пр.Большой Пасол</i>		0,059								протока перемерзла	
<b>Всего Нижневартовский район</b>		<b>93,620</b>	<b>0,292</b>	<b>100%</b>								
Березовский район												
1	Газовая трасса -Саранпауль	<b>Закрыты с 28.03.2020г. Приказом КУ "УАД" №121 от 26.03.2020г.</b>										
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Талья р.Валья</i>											
2	Газовая трасса - Саранпауль											
3	Ломбовож - Саранпауль											
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Кемтаж р.Лятин</i>											

4	Березово-Ванзетур-Игрим	92,680		100%			15ти (планируемая дата закрытия 06.04)	К701-5ед, Т170-1ед	Содержание автомобильника	Введен с 17.12.2019г. Акт ввода от 16.12.2019г	ООО "ЛАНА" Байков Александр Дмитриевич 89048842719
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,413		78/52/24	15ти		Т-40-2ед, мотопомпы		Акт ГИМС от 23.03.2020г.	
5	Подъезд к п.Ванзетур	7,435		100%				К-701 - 4 ед., Т 170 - 1 ед.	Содержание автомобильника	Введен с 17.12.2019г. Акт ввода от 16.12.2019г.	
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва</i>		0,330		78/52/24	15ти				Акт ГИМС от 23.03.2020г.	
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,240		78/54/24	15ти			Акт ГИМС от 23.03.2020г.		
6	Сартынья-Сосьва	Закрты с 28.03.2020г. Приказом КУ "УАД" №121 от 26.03.2020г.									
7	Сосьва-Кимкьясуй										
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>										
8	Сосьва - Ломбовож										
9	Подъезд к п.Устрем	5,455		100%			15ти (планируемая дата закрытия 06.04)		Содержание автомобильника	Введен с 17.12.2019г. Акт ввода от 16.12.2019г.	ООО "ЛАНА" Байков Александр Дмитриевич 89048842719
10	Березово-Теги-Устрем	51,445		100%				МТ-ЛБ-3ед,К701- 5ед,т170-1ед,ТМ-1ед.	Содержание автомобильника	Введен с 17.12.2019г. Акт ввода от 16.12.2019г.	
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Луговая Возулка</i>		0,155		81/50/31	15ти		Снегоход-2 ед, мотопомпа-2 ед		Акт ГИМС от 23.03.2020г.	
	<i>р.Горная Возулка</i>		0,13		81/50/31	15ти			Акт ГИМС от 23.03.2020г.		
11	Теги-Граница ХМАО	24,945		100%				МТ-ЛБ-2ед.	Содержание автомобильника	Введен с 23.12.2019г	
12	Игрим - Анеева	Закрты с 28.03.2020г. Приказом КУ "УАД" №121 от 26.03.2020г.									
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>										
13	Игрим - Сартынья										
14	Игрим - 540 км газовой трассы										
15	Хулимсунт-Няксимволь-Усть-Манья										
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва</i>										
	<i>р.Северная Сосьва</i>										
	<i>р.Северная Сосьва</i>										
16	Ледовая переправа через р.Ятрия										
17	Ледовая переправа через р.Щекурья										
Всего Берёзовский район:		181,960	1,268	100%							
<b>ИТОГО ПО ХМАО:</b>		<b>325,125</b>	<b>1,630</b>	<b>100%</b>							